

PRODUCT DEVELOPMENT ROADMAP

กรกฎาคม


รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานและผู้ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเหล่านั้นไป วิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงระบบ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความ ต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

กันยายน

ปรับปรุงโมเดล ให้โมเดลทำงาน ได้ดีขึ้น และตรวจสอบว่าโมเดล สามารถทำงานได้ โดยใช้ชุด ข้อมูลทดสอบและประเมินผล

พฤษจิกายน

ทำการปรับปรุงระบบและพัฒนาระบบขั้น สุดท้าย



ได้มีการดำเนินการทดสอบระบบทั้งใน ส่วนของการทำงานหลักและฟังก์ชันที่ เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการ ทดสอบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและ พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวบรวมและวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้ จากกระบวนการทดสอบ เพื่อนำ ข้อมูลที่ได้มาสรุปเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจหรือพัฒนาต่อในขั้นตอน ถัดไป

ทำเล่มและพรีเซนต์โปรเจคฉบับสมบูรณ์